A COMISSAO DE LICITACOES
HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE — HCPA

N° 1345214/2024 - PROCESSO SEI-HCPA N° 23092.002652/2021-35
N° do Edital do Pregéo Eletrbnico: 0616.2023

MEDICOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, empresa com
sede em Porto Alegre/RS, na Av. Francisco Silveira Bitencourt, n® 1369, PV 20, Bairro
Sarandi, CEP 91150-010, inscrita no CNPJ/MF sob n.° 72.568.587/0001-40, neste ato
representada por seu representante, vem, respeitosamente, a presenca de Vv. Sas,
apresentar DEFESA, na forma assegurada pelo art. 5°, Inc. LV, da CF/88, em razéo da
aplicacdo de San¢&o Administrativa, o que faz conforme os seguintes termos:

| — DOS FATOS QUE ENSEJAM A POSSIBILIDADE DE SANCIONAMENTO.
ELEMENTOS REFERENTES A ENTREGA DO PRODUTO

A peticionaria foi oportunizada a apresentacéo de defesa diante do
fato de Ihe ter sido aplicada sancdo pecuniaria por ndo ter feito a entrega, no prazo
adequado, de mercadorias que deveria fornecer ao HCPA, obrigacdo decorrente de ter
sido declarada empresa vencedora do processo licitatorio acima referido.

Il — DOS ENTRAVES A ENTREGA DOS PRODUTOS. FORCA MAIOR

Tendo participado do certame licitatorio e dele saido vencedora, a
peticionaria, com a devida antecedéncia, buscou providenciar a composi¢cdo de seus
estoques, de forma a ser possivel a realizacao da entrega dos produtos para esse Hospital.

Porém, por circunstancias alheias a esfera de interferéncia da
peticionaria, acabou se dando a impossibilidade de aquisicdo dos produtos a serem
fornecidos e, por decorréncia, a entrega no prazo requerido.

Ocorre que, nos ultimos meses, por fatores diversos, o comércio
entre nosso pais e China, produtora/exportadora dos produtos a serem fornecidos pela
peticionaria, tem enfrentado inUmeros desafios operacionais, resultando em:

- expressiva escassez de produtos;



- reducdo significativa da oferta de transporte maritimo
internacional, com reducado e dificuldades na liberacdo de novos bookings (reserva de
espaco em navios).

Sao fatores que contribuiram para essa situacao:

- interrupcdo de atuacéo, no terceiro trimestre de 2023, do Porto de
Navegantes/SC, em funcéo de eventos climaticos?;

- situagdo politica no Oriente Médio, desde outubro/23 (data da
acao do Hamas em territorio de Israel), que gerou impacto e reducao, em funcao dos riscos
surgidos, na oferta do transporte maritimo que se da através do Mar Vermelho, Canal de
Suez e, por fim, pelo Mar Mediterraneo;

- atagues a navios porta-contéineres, no estreito de Bab al-
Mandeb, o que forcou a alteracdo de rotas maritimas, sendo abandonado o caminho
através do Canal de Suez, passando-se a fazer a viagem pelo sul do continente africano,
costeando-se o Cabo da Boa Esperanca, fato que resultou em um aumento significativo no
tempo de viagem;

- enchente havida nos meses de abril e maio em nosso estado, fato
gque afetou o recebimento e a estocagem de mercadorias pela peticionaria.

Além disso, os eventos comemorativos de final do ano implicam em
aumento de demanda de fretes maritimos para serem transportados itens especificos para
as celebracdes natalicias e de passagem de ano.

A combinagéo desses fatos implicou em:

- redugdo no numero de navios para realizarem o transporte
internacional e consequente aumento de demanda dos navios ainda disponiveis para
transporte.

Para se ter ideia, durante o terceiro trimestre, 0os navios que
atendem a rota China — Brasil estdo operando com utilizagdo acima dos 95%, com muitos
armadores fazendo bookings (reservas de espaco) além de sua real capacidade de
acomodacdao, gerando consideravel backlog (atrasos/acumulos) nos portos de origem.

1 lhttps://www.nsctotal.com.br/colunistas/dagmara-spautz/enchente-em-sc-paralisa-portos-e-navios-fazem-fila-em-alto-mar
https://g1l.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/2023/10/07/chuva-fecha-canal-de-acesso-aos-portos-de-sc-navios-fazem-
fila-em-alto-mar.ghtml
https://globorural.globo.com/especiais/caminhos-da-safra/noticia/2023/10/chuva-em-sc-desvia-para-imbituba-navios-
destinados-a-navegantes.ghtmi
https://www.forvm.com.br/post/fortes-chuvas-no-vale-do-itaja%C3%AD-trazem-complica%C3%A7%C3%B5es-na-
log%C3%ADstica-e-atividade-mar% C3%ADtima


https://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/2023/10/07/chuva-fecha-canal-de-acesso-aos-portos-de-sc-navios-fazem-fila-em-alto-mar.ghtml
https://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/2023/10/07/chuva-fecha-canal-de-acesso-aos-portos-de-sc-navios-fazem-fila-em-alto-mar.ghtml
https://globorural.globo.com/especiais/caminhos-da-safra/noticia/2023/10/chuva-em-sc-desvia-para-imbituba-navios-destinados-a-navegantes.ghtml
https://globorural.globo.com/especiais/caminhos-da-safra/noticia/2023/10/chuva-em-sc-desvia-para-imbituba-navios-destinados-a-navegantes.ghtml

- aumento no custo de transporte/fretes, tendo em vista que os
transportadores internacionais, em funcdo das manobras e estratégias para sustentacao
de atividade, aumentarem o preco dos tarifas, gerando o0 que, na nomenclatura
internacional de comércio, se denomina GRI (Great Rate Increase — aumento geral de
tarifas);

- acumulo de cargas a serem transportadas;

- desequilibrio na linha de oferta e demanda nas importacfes da
China para o Brasil.

Da combinagdo desses fatores, alheios a interferéncia da
peticionaria, a entrega dos itens “tampas macho/fémea”, feitos ao exportador em marco de
2024, sofreu grande atraso, inviabilizando a entrega no prazo pretendido.

O pedido em questéo tinha prontiddo prevista para dia 20/05 e,
conforme observado no follow em anexo, o frete foi fechado com empresa responsavel em
11/06.

Entretanto, devido as circunstancias citadas acima, a peticionéaria
somente conseguiu booking (reserva de espago em navio) apenas para o final do més, fato
que resultou em atraso na data estimada de chegada dos produtos em solo brasileiro.

Ora, tal combinacdo de situacBes pode ser, como € sabido,
classificada como hipétese configuradora de forca maior que, por sua imprevisibilidade ou
inevitabilidade, tem a aptiddo de romper o nexo causal que poderia ensejar a aplicacdo de
sancdo em funcéo do atraso na entrega dos produtos.

Qual seja, o atraso na entrega ndo ocorreu por agado ou Omissao
da peticionaria, mas sim por fatos alheios que tiveram reflexos na operacgéo logistica de
compra/transporte/recebimento dos materiais.

Nos termos da Lei 14.133/21, artigos 124, Il, “d”, e 133, I, a
configuracdo de forca maior permite a revisdo da relagdo administrativa
para restabelecimento do equilibrio econémico-financeiro do contrato e, conforme art. 137,
V, da mesma lei, autoriza até mesmo extingdo do contrato.

Ora, se tal hipétese fatica — for¢ca maior - permite a revisdo de preco
ou mesmo a extingdo do contrato administrativo, também deve ser admitida, concessa
venia, como elemento a autorizar a ndo aplicacdo de sancédo em caso de descumprimento
justificado de obrigac&o contratual.



Conforme doutrina, a forca maior se verifica no fato necessério,
cujos efeitos ndo era possivel evitar ou impedir.

Essa, pois, € a hip6tese em debate, o que justifica o pedido de nédo
aplicacdo de multa pecuniaria a peticionaria.

Il - CONCLUSAO E REQUERIMENTO

Por todo o exposto, requer o recebimento da presente defesa,
rogando-se gque seja concedido efeito suspensivo, e, ao final, sejam acolhidas as razbes
agui apresentadas para ser declarado justificado o atraso imputavel a peticionéria e, por
isso, seja revista a decisédo de aplicacédo de pena de multa.

Nesses termos, pede deferimento. SIMONE Assinado de forma
GAZZANA 5o M
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MEDICOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

(Nome do representante)
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